

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 22.840.755,00 zł, na wykonanie zadań p.n.: Budowa sieci wodociągowej w m. Klosnowo, Pawłowo, Lichnowy, Swornegacie i Małe Swornegacie oraz przebudowa sieci wodociągowej na trasie SUW Lichnowy – Ostrowite, gm. Chojnice”, ogłoszonego w dniu 28.10.2021r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.mojbip.pl pod nr PNS 14/2021.

Pytanie z dnia 04.11.2021r.

W związku z ogłoszeniem przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Klosnowo, Pawłowo, Lichnowy, Swornegacie, Małe Swornegacie oraz przebudowa sieci wodociągowej na trasie SUW Lichnowy-Ostrowite, gm. Chojnice” prosimy o sprecyzowanie dokładnego wykorzystania finansowania na 2021 rok.

Informujemy, że nie możliwy w naszym odczuciu jest przerób podawany przez inwestora, ponieważ czas oczekiwania na materiał to około 14-21 dni jak również wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach w celu wykonania zadania.

W związku z powyższym zostaje miesiąc grudzień na wykonanie powyższej inwestycji, gdzie należy uwzględnić przerwę świąteczną jak i niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Odpowiedź

Informujemy, że zamawiający przewidział zmianę terminu realizacji zamówienia między innymi w przypadku:

- niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w umownym terminie zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną,
- zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
- przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy,

Jednocześnie informujemy, że zapis w pkt. IV Specyfikacji Przetargowej dotyczący terminów wykonania zamówienia należy rozumieć w ten sposób, że wartości robót budowlanych przewidzianych do wykonania do dnia 31.12.2021r. określone dla części 1 zadanie nr 1 i części 2 zamówienia są wartościami maksymalnymi możliwymi do zafakturowania. Zamawiający dopuszcza wykonanie mniejszego zakresu robót budowlanych i wystawienie faktury za wykonany zakres na koniec roku 2021.

Z poważaniem

PREZES Zarządu

Arkadiusz Weder