UMOWA NR PNS ..../......../2022
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

realizowanego 1 dofinansowanego w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych — edycja pierwsza

zawarta w dniu ........... 2022 roku w Chojnicach pomiedzy:

Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Chojnicach
ul. Drzymaty 14, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360,
Kapitat zaktadowy 55.292.000,00 zt

reprezentowanym przez

Prezesa Zarzadu — Arkadiusza Weder

zwanym dalej Zamawiajgcym,

TePreZENtOWANYIM PIZEZ veverurnernsscnsnesasasnnns T TN

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nicograniczonego sektorowego o wartosci
nie przekraczajacej kwoty 23.969.275,00 zt, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4
pkt. 1), a), b), ¢) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 24
pazdziernika 2019r.). oraz Regulaminu udzielania zaméwien, do ktorych nie ma zastosowania ustawa
prawo zamowien publicznych, przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastgpujgce znaczenie:

a) Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujaca prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
1 zwigzane z jej wykonaniem.

b) Roboty budowlane lub tylko roboty — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa, montazowe,
modernizacyjne, remontowe, rozbidrkowe, materialy i urzadzenia oraz ustugi budowlane, ktore
Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng oraz SP.

c) Sila wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np. wywotane
dziataniem sil przyrody na znacznym obszarze, wybuchu wojny.

d) Dni robocze — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

¢) Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

f) Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektoéw budowlanych.
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g) Polskie normy — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okres$laja wymagania, metody badan

oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegdlno$ci w zakresie: bezpieczenstwa
pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup
wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow, paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw, typoszeregdw, wymiarOw
przylaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa
ijakosciowg oraz zamienno$cig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obicktow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

h) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
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zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt techniczny i przedmiary robot dostarczone
Wykonawcey przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obshugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawece, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Prace towarzyszace — prace i ustugi niezbedne do wykonania robot podstawowych i dokonania
odbioru koncowego, uzyskania decyzji pozwolenia wodno — prawnego i decyzji pozwolenia na
budowe, nie zaliczone do robdét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, wykonanie rysunkow uszczegOlowiajacych, dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji rozruchu technologicznego (2 fazy), opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania,
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie itp.

k) Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania aby umozliwi¢ realizacj¢ robot podstawowych i
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przewidzianych do demontazu lub likwidacji po wykonaniu robot podstawowych (np. drogi
tymczasowe, rusztowanie, rurociagi, szalunki, obnizenie poziomu wéd gruntowych itp.).

Urzadzenia tymczasowe — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robdt, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

m) Roboty dodatkowe - roboty, ktdre nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej, ani w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét, a ktorych wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na ectapie
sktadania oferty.

n) SP — Specyfikacja Przetargowa.

0) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigca

opracowania zawierajace w szczegélno$ci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu 1 jako$ci urzadzen oraz instalacji i wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wymaganych wiasciwosci wyrobow budowlanych i wyposazenia jak rowniez oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot.

p) Element robdt — opis robot wymieniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym z okres$long ceng i

terminem wykonania.

q) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot — opracowanie wykonane przez Wykonawce,

przedstawiajagce w przyjetej skali czasu, kolejno$¢ przebiegu ztozonych procesow budowlanych w
uktadzie chronologicznym i finansowym.

Kosztorys ofertowy — sporzadzona przez Wykonawce, w oparciu o przedmiary robdt, wycena
przedmiotu zamoéwienia objetego umowg, obejmujaca pelen zakres zamoOwienia wynikajacy z
projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz SP,
a w zakresie robot rozliczanych kosztorysowo takze z przedmiaréw robot,

Dla zakresu objetego wynagrodzeniem ryczaltowym Kosztorys ofertowy pelni funkcje
informacyjna i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy innymi:
e do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,
e do rozliczen, okreslania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo,
e jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robdt objetych
dokumentacjg projektowa,
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e jako dokument Zrédtowy do wyceny robot zamiennych i robdt zaniechanych,
do ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow,

e jako dokument kontrolny umozliwiajacy S$ledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu
realizacji w poréwnaniu do zatozen projektu (w celu oceny efektow w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji.

s) Plan BIOZ — opracowanie wykonane przez Wykonawce zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

t) Inspektor nadzoru — osoba upelnomocniona przez Zamawiajagcego w Umowie, do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru sg
okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

u) Oferta — zobowigzaniec Wykonawcy zlozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie z
warunkami SP.

v) Plac budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania robot
budowlanych.

w) Przedmiar robot — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny oferty
dla wszystkich zadan.

x) Gwarancja — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytutu
wykonania robot.

y) Sprzet — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

z) Wada — jakakolwiek cze$¢ robdot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot oraz roboty wykonane niewlasciwie, a takze
ujawnione wady materialow 1 urzadzen.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
robot budowlanych dla zadania pn.: Uporzadkowanie gospodarki wodnej w poludniowej czeSci
gminy Chojnice — etap I ,,Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.
Ogorzeliny”

2. W ramach inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1 wykonany zostanie nastepujgcy zakres rzeczowy:

Zadanie nr.1 Budowa SUW o wydajnosci technologii uzdatniania 80m3/h wraz z pompownia 11
stopnia o wydajno$ci Q=160m?*/h obejmujaca:

roboty przygotowawcze / wycinka drzew /,

roboty budowlane,

roboty drogowe / utwardzenie terenu /,

roboty branzy sanitarnej / technologia uzdatniania wody, wewngtrzng instalacj¢ wodociggowa,

kanalizacyjng, wentylacyjna, zewnetrzne sieci technologiczne wody surowej 1 uzdatnione;j,

zewngtrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej /,

e roboty branzy elektroenergetycznej /zasilanie obiektow stacji, wewnetrzne instalacje
elektryczne, zewnetrzne sieci elektroenergetyczne, o§wietlenie terenu stacji, abonencka linia
kablowa, stacja transformatorowa /,

AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji wtamania,

e zagospodarowanie terenu, zielen, mata architektura.

Szczegélowe zestawienie projektowanych obiektow, sieci i urzadzen :
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Lp. Obiekty, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu Jednostka
OBIRKTY I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
Budynek SUW, LxBxH=27,47x10,24x7,42/8,42m, F,=281,29m?, kub. 1699,5m’, z
1. | kompletnym wyposazeniem technologicznym i instalacjami: wod.-kan, wentylacja, szt.1/kpl. 1
osuszanie powietrza, elektryczna, AiP, o§wietlenie wewnetrzne, sygnalizacja,
Zbiornik retencyjny wody D=8m, H=5,0m, V=250m>, z kompletnym wyposaze-
2. | X S . szt.2
niem technologicznym i instalacjg AiP,
Zbiornik wod poplucznych LxBxH=6,2x4,2x5,0m, z kompletnym wyposazeniem
3. . . L szt.1
technologicznym i instalacja AiP,
Awaryjny odstojnik wdd poplucznych trzykomorowy 3x D=2,0m, H=4,5/5,5m, z
4. . . . . szt.1
kompletnym wyposazeniem technologicznym i instalacjg AiP,
SIEC WODOCIAGOWA
4. | Woda surowa 0160 PEHD, PN10, SDR 17,0 L=104,5m
DN200, stal 1.4301, L=13,0m
0 160 PE100, PN10, SDR 17,0 L=43,5m
5. | Woda uzdatniona [ 225 PE100, PN10, SDR 17,0 L=36,0m
0 280 PE100, PN10, SDR 17,0 L=30,5m
Hydrant naziemny DN8O0, PN10 szt. 1
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA Z UZBROJENIEM
0 160 PVC, SN, L=4,5m
0 200 PVC, SNS, L=25,0m
0 250 PVC, SNS, L=54,5m
6. | Wody popluczne  '5N50 sral 1.4301, L=7,0m
0 250 PVC, SN8 — przebudowa istn. kanatu zrzutowego L=56,5m
Studnie betonowe potgczeniowe DN1200, szt. 8
Studnie z PP, DN425, Szt. 2
KANALIZACJA DESZCZOWA
0 160 PVC, SN, L=12,0m
Kanaty deszczowe | 200 PVC, SNS, L=144,0m
0 250 PVC, SNS, L=42,5m
7. Separator koalescencyjny DN 1200, szt.1
Studnie betonowe potaczeniowe, DN1200 szt. 3
Studnie z PP, DN425, szt. 6
‘Wpusty deszczowe betonowe, DN500, szt.5
8. [Ogrodzenie terenu z paneli systemowych H=1,5m, 2 bramy: B=4m i B=3m L=352mb
SIECI I URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
Zasilanie pompy glebinowej nr 1i2, YKXS 5x16mm? L=93m
Zab.wlazu pompy gl¢binowej nr 112, XzZTKXpw 4x2x0,8mm? L=93m
Sonda pompy glebinowej nr 1i2, YK Y ftly 3x2,5mm? L=93m
Zab. bramy wjazdowe XzZTKMXpw 4x2x0,8mm? L=50m
Zasilanie Zab. wlazu zbiornika reten. nr 1i2, XZTKMXpw 4x2x0,8mm? L=106m
9. technologiczne Sonda zbiornika retencyjnego nr 1i2, YKYftly 3x1,5mm? L=106m
Zasilanie pomp oczyszczonych poptuczyn, YKXS 4x2,5mm? L=70m
Zasilanie pompy do usuwania osadu, YKXS 4x2,5mm? L=42m
Zab. wlazow zbiornika wod poptu. XzZTKMXpw 4x2x0,8mm? L=79m
Zas. pompy awaryj. odstojnika wod pophu., YKXS 4x2,5Smm? L=59m
Zab. awaryj. odstojnika wod popt., XZTKMXpw 4x2x0,8mm? L=60m
Abonencka linia Linia kablowa SN3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?> L=300/332m
10. |kablowa ze stacja |Linia kablowa nN - YAKXS 4x240 mm? L=18/24m
transformatorowa | Stacja transformatorowa 15/0,4kV, typu STNKu42-20/400 1 szt.
11. [O$wietlenie terenu | O$wietleniowa linia kablowa, YAKXS 4x25mm? L=149m
4
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Stup oswietleniowy wysokos¢ 6m z oprawa LED szt. 8
Agregat . Mlm.malna moe 124/99
12. | pradotworczy ZNamionowa moc = agla szt.1
stacjonarny agregatu kVa/kW Mlnlmalqa moc 136/109
awaryjna
Zadanie nr. 2 Roboty rozbiérkowe obiektéw istniejacej SUW.
Zakres robdt obejmuje rozbiorke wszystkich obiektow istniejacej stacji uzdatniania wody wraz ze
studniami glebinowymi, zbiornikami retencyjnymi, ogrodzeniem i sieciami.
Lp. | Obiekt budowlany do rozbiorki | Wymiary/ dlugosé hoéc’
BUDYNKI, BUDOWLE, URZADZENIA
1. |Bdynek technologiczny stacji — konstr. tradycyjna LxBxH~11,5x7,8x3,5m 1
2. [Zbiomik retencyjny wody uzdatnionej — stal ocynk D=5,1m,H~6,2m,V.,=100m° | 2
3. Psadnik wéd poptucznych — kregi betonowe 3 x D=1,5m, H~2,4m 1
4. PBtudnia glebinowa — obudowa z krggéw betonowych D=1,5m, H~3,0m 2
SIECI TECHNOLOGICZNE 1 WODOCIAGOWE
Kanaly technologiczne
5. [e110 PVC o tacznej dtugosci, L=112,5m
2160 PVC o Iacznej dlugosci, L=19,0m
2200 PVC o Iacznej dlugosci, L=24,0m
Przewody wodociagowe
6. |0110 PVC o tgcznej dlugosci, L=35,0m
29160 PVC o Iacznej dlugosci, L=16,0m
2200 PVC o Iacznej dlugosci, L=142,5m
KABLE ENERGETYCZNE
7. |eNB o tacznej dlugosci, L=77,0m
8. |eND o tacznej dhugosci, L=55,5m
9. |Shup energetyczny 1

Zadanie nr. 3 Likwidacja istniejacych i budowa nowych studni glebinowych o wydajnosci Q=80m?>
kazda.

Przedmiot zamdwienia obejmuje :

a) opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego / eksploatatora/
pozwolenia wodno-prawnego na likwidacj¢ 2 szt. istniejgcych otwordéw studziennych,

b) likwidacje 2 szt. istniejgcych otwordw studziennych / oznaczone w ,,Projekcie robot geologicznych”
jako nr.1 - gtebokos$¢ 70 m i nr 2 - gltebokosci 79 m /

¢) wykonanie nowych odwiertéw wraz z pompowaniami prébnymi / nr.3 i nr. 4 /

d) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobow

e) wykonanie studni 2 szt. / oznaczone w projekcie robdt geologicznych jako nr.3 i nr 4 — oba o
parametrach: rura @ 20°° do glebokosci 45,0 m i @ 18 do 75 m / w obrebie dziatki nr 196 obr.
Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu robot geologicznych. W zakres robot, oprocz wykonania
odwiertow wchodzi wykonanie kompletnego wyposazenia technologicznego obu studni, w tym rur
nadfiltrowych DN 300 o dtugos$ci 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o dlugosci 2 m, filtra szczelinowego
PCV o dhugosci 16 m z obsypka granulowang i siatkg filtracyjng nylonows, pompy glebinowe;
zapewniajacej wydajno$¢ studni w wysokos$ci 80 m3/h kazda, montaz armatury w wykonaniu ze stali
ko, obudéw nadziemnych studni.

Uwaga: nowe pozwolenie wodno-prawne na ujecie wod i odprowadzenie wod poptucznych, niezbedne do

rozpoczecia eksploatacji projektowanej SUW, nie jest objete zakresem przedmiotu zamowienia / zostanie

opracowane przez eksploatatora SUW, po ustaleniu zasobow eksploatacyjnych studni /.

Zadanie nr. 4 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do SOkWp
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Zadanie nr. 5 Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidlowych

1.
L.

i zgodnych z obowiazujacymi przepisami prawa parametrow mikrobiologicznych
i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody

. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejsze;j

Umowy oraz w:
e dokumentacji projektowe;,
e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
e Specyfikacji Przetargowe;j,
e zlozonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysach ofertowych,

. W zakres robot wchodzi kompletna realizacja robot wraz z dostawami, montazem i uruchomieniem

urzadzen, rozruchem technologicznym, przeszkolenie pracownikow, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania SUW wraz z
instalacjami, zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym przepisami p.poz. i BHP oraz okreslonym
przez Zamawiajgcego przeznaczeniem.

Szczegdlowy zakres robot zostal ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
technicznych, przedmiarach robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, co zostato
wycenione w ztozonej ofercie wykonawcy i uwzglgdnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Przedmiary robot stanowig material pomocniczy.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymal od Zamawiajgcego 1 zapoznat si¢ z dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2 powyzej oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajace do wykonania
robot, a takze, ze otrzymal wszelkie dane od Zamawiajacego niezbedne do prawidlowego i
terminowego wykonania Umowy.

Roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, zostang wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nalezytg starannoscia, bezpieczenstwem, dobra jako$cia i wlasciwag organizacja.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetiajacych w trybie

zamowienia sektorowego z wolnej reki, ktorych wartos¢ nie przekroczy 50% wartosci zamowienia
podstawowego, na zasadach okreslonych w Regulaminie udzielania zamowien sektorowych w spotce
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE
ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji, bhp oraz p.poz. oraz inne opracowania do rzeczy
wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje i
opracowania w terminie 7 dni od daty zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 1, Zamawiajacy ma prawo
zatrzyma¢ kwote w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego do momentu wypetnienia przez
Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji oraz opracowan.

. W przypadku niedotrzymania oferowanego terminu reakcji serwisowej Zamawiajgcy ma prawo

potraci¢ kwote w wysokosci 1% za kazdg dobe przekroczenia umownego terminu reakcji z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

6

Zadanie p.n.: Uporzqdkowanie gospodarki wodnej w potudniowej czesci gminy Chojnice — etap I ,, Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”



1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

a)

niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

e wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$¢ okreslonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego,

e informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan w formie pisemne;.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...............coovviiiiiiiiininnnnnn posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ..................o.oeeani do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, tel. ......................

Z ramienia Zamawiajacego do wspoldziatania w zakresie spraw realizacyjnych, a takze do

Zakres obowigzkow kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2021r., poz. 2351, z 2022r., poz.88).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na
tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspotpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
Wykonaweca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiazuje si¢ do:
wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecnosci na terenie realizacji zamowienia
przez caly czas wykonywania robot budowlano-montazowych, minimum 4 dni w tygodniu po 8

godzin dziennie oraz zapewni obecno$¢ kierownikdw robdt przez minimum 5 dni w tygodniu po 8
godzin w trakcie prowadzenia robot danej branzy.

b) opracowanie, wlasnym staraniem i na wilasny koszt oraz przekazanie Zamawiajagcemu przed

d)

terminem rozpoczecia wykonywania robot budowlanych, ale nie pdzniej jak w terminie 7 dni od
daty zawarcia Umowy:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) Projektu Zagospodarowania Terenu Budowy,

¢) Projektu Wykonania Robot na Ruchu SUW (na terenie budowy).

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty musza uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. W
przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do ktoregokolwiek z ww. dokumentow,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a
nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona Terenu Budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbgdnych zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone prace oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji Umowy,

urzadzenie zaplecza budowy w miejscowosci Ogorzeliny wraz z przylaczeniem wilasnym
staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tacznie z
odtgczeniem mediow 1 usuni¢ciem wszystkich instalacji z budynku, rozbiorka wszystkich drog
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen) oraz
przywroci¢ teren do stanu pierwotnego,

przechowywanie na Terenie Budowy i udostepnianie Zamawiajacemu, Inspektorom nadzoru i
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i
czytelnych wpisow zgodnie z postgpem prac,

f) poniesienie ewentualnych kosztow wylaczen i wigczen energii elektrycznej oraz oplat statych,

g) udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robot (zaawansowaniu prac) i
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napotykanych problemach, poprzez sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu i Inspektorom
nadzoru raportéw, rozliczen, a takze innych istotnych informacji,

h) stosowania procedury obiegu dokumentow (wraz z zalgcznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu
przez Zamawiajacego oraz sporzadzania okresowych raportow z przebiegu realizacji umowy i
raportéw ad hock, gdy zajdzie taka potrzebna,

1) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie,

j) wspotpraca z Zamawiajacym, w szczegoOlnos$ci uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,
zwolywanych przez Zamawiajgcego lub zespdt inspektorow nadzoru nie rzadziej niz 2 razy w
miesigcu, a jezeli sytuacja bedzie wymagata to raz w tygodniu wg ustalonego planu lub w
uzasadnionych przypadkach niezwlocznie po otrzymaniu wezwania przekazanego za pomoca
poczty, poczty elektronicznej lub faksu,

k) wykonanie robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych, umozliwiajgcych wykonanie robdt
podstawowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

1) poniesienie kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych umozliwiajacych
realizacje¢ robot,

m) demontazu ogrodzenia dziatki oraz innych obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu, na trasie prowadzenia robot zgodnie z projektem i STWiORB,

n) ponoszenia odpowiedzialnoSci za szkody powstale w normalnym zwigzku przyczynowym,
wyrzadzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych i wyptaty wszelkich odszkodowan z tytutu
prowadzenia prac zgodnie z projektem,

0) odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robdt punktéw i znakow
geodezyjnych,

p) wykonania badan, prob i rozruchu, wykonania wszystkich badan i prob technicznych okreslonych
w dokumentacji technicznej oraz zazadanych przez inspektora nadzoru lub Uzytkownika jak
rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

q) wykonanie inspekcji przewoddéw poprzez kamerowanie TV sieci,
r) wykonanie badan stopnia zaggszczenia gruntu,
s) wykonanie parkingdw tymczasowych dla stuzb eksploatacyjnych uzytkownika oraz nadzoru,

t) zapewnienia stalej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajace z
wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie,

u) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku,

v) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz poniesienie kosztéw sktadowania materiatow,

w) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi skutkami,
a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

X) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci,

y) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspotfinansujgcych,

z)  przeprowadzenie rozruchu technologicznego wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji SUW,

aa) zapewnienia odpowiednich warunkéw organizowania narad i kontroli na budowie, poprzez
zabezpieczenie odpowiedniego lokalu wraz z zapewnieniem niezbgdnego wyposazenia
meblowego 1 technicznego (w tym S$rodki taczno$ci, kserokopiarka formatu A3) oraz
zapewnieniem napojow na narady,
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1.7.

bb) opracowanie kompletu instrukcji:

- technologicznej uzdatniania wody,

- technologicznej odzysku wod poplucznych,

- obstugi 1 konserwacji urzadzen oraz instalacji SUW wraz z polozeniem armatury regulacyjnej
1 odcinajace;j,

- obstugi i eksploatacji ujecia wody,

- stanowiskowych dla wszystkich stanowisk pracy,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- stosowania Srodkéw chemicznych uzywanych w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody,

- obstugi 1 konserwacji systemow automatyki i sterowania pracag SUW,

- bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP, z uwzglednieniem postepowania w naglych
przypadkach),

- bezpieczenstwa przeciwpozarowego obickty (P.POZ),

- wspotpracy agregatu pradotworczego z siecig energetyczna,

- innych o ile b¢dg wymagane.

cc) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska oraz jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg
wszystkie obowiazki wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy oraz podda¢ si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy 1 w swojej siedzibie,
prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostek wspotfinansujacych inwestycje.

2. Zapewnienie bezpieczenstwa.

2.1.
2.2.

2.3.

24.

2.5.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
44.
45.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa pracy i gospodarowania odpadami, ponosi Wykonawca.

W przypadku nie przestrzegania w trakcie realizacji robot przepiséw o ktorych mowa w pkt. 2.3.
stwierdzonego przez inspektora nadzoru Iub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca moze zaptaci¢ karg porzadkowa w wysokosci 5.000zt. (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy
dzien lub przypadek nie przestrzegania przez niego powyzszych przepisow. Fakt stwierdzenia
naruszenia przepisow, zapisany zostaje w dzienniku budowy lub robot i jest podstawg do potracenia
kary z faktury za wykonane roboty, wystawionej przez Wykonawcg.

Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swodj wilasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.
Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie ryzyko istniejace w normalnym zwigzku
przyczynowym, zwigzane ze szkoda lub utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze
$miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, jak rowniez ryzyko ryczattu.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

przekazanie w dniu podpisania Umowy dziennika budowy, dokumentacji projektowej i STWiORB,
ktore stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamowienia,

przekazanie Terenu Budowy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy,

wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe begdzie zorganizowanie zaplecza budowy,
wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
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4.6.
4.7.
4.8.

10.

zapewnienie nadzoru autorskiego,
dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w
Umowie.
ARTYKUL 5
TERMINY

Terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.

Terminem zakonczenia realizacji umowy jest 30 listopad 2023r., wliczajac uprzednie
przeprowadzenie odbioru koncowego robdt, zawiadomienie o zakonczeniu budowy wiasciwych
organow, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisow prawa oraz dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi okresla si¢ na ..... miesi¢gcy od daty Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Okres zgtaszania wad okresla si¢ na ........ miesigcy od daty Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposob istotny utrudnione.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastgpuje w dacie zawarcia umowy tj. jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wraz z wersja elektroniczng oraz decyzje administracyjne. Podpisujac niniejsza umowe
Wykonawca potwierdza, ze otrzymal ww. dokumenty. Dalsze niezb¢dne kopie Dokumentacji
Projektowej oraz pozostatych dokumentow Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktow poboru mediéw nastapi w ciggu 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pozniej niz w ciggu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Realizacja poszczegolnych obiektow i robot nastepowac bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
- finansowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownych termindw posrednich wynikajacych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, nie jest zmiang istotng umowy. Zmiana
terminu zakonczenia robot budowlanych oraz zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, jak
opisano w ust. 2 jest mozliwa tylko zgodnie z artykutem 13 ust. 3 i 4 umowy.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA
Odbiory za okresy kwartalne - czeSciowe

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

1)  odbiér Roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

2)  uczynnienie poszczegolnych instalacji i wykonanie rozruchéw mechanicznych, hydraulicznych i
technologicznych,

3)  odbidr koncowy wykonanych robot,

4)  przejecie i przekazanie do eksploatacji.

Odbiér Robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony przez
zespol inspektorow nadzoru, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu zespotu inspektoréw nadzoru, z co
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najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.

4. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca musi potwierdzi¢, ze zostaly osiggnigte wszystkie
parametry techniczne oraz technologiczne, jak wymagal tego Zamawiajacy, a gwarantowat
Wykonawca sktadajg oferte i podpisujac umowe na realizacje zadania.

5. Protokot odbioru koncowego

5.1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

p
0

a)

b)

©)
d)

2
h)

5.2.

5.3.

54.

6.2.

otwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalgczy wymagane dokumenty, w tym:

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, dopuszczenia, certyfikaty, protokoty zamontowania
urzadzen i instalacji wraz z ich DTR (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
dziennik budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
dokumentacja techniczng, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

protokoty prob, badan i sprawdzen,

wykaz urzadzen wbudowanych i wyposazenia wraz z okreSleniem parametrow techniczno —
uzytkowych, charakterystyki, ilo$ci, wartosci,

sprawozdania z rozruchu SUW,

rozliczenie koncowe budowy wykonanych elementdw, wyposazenia i urzgdzen, z podaniem ich
ilosci 1 warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT), w podziale na elementy zgodnie z
harmonogramem robo6t oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robodt stanowigcych
przedmiot umowy w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢c w ciggu 14 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu przez siebie okreslonym i
dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pisSmie o usunieciu wad.
ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

1. Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
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e stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazdéwek Zamawiajacego oraz reprezentujacego go
zespotu inspektorow nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

o przedlozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonania Umowy.

2. Podwykonawstwo

2.1 Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod warunkiem
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2.2 Umowa pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci oraz zawiera¢ zapisy o braku mozliwosci zlecenia przez Podwykonawce
dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiajgcego.

2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

2.4 Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.

2.5 Jesli Wykonawca zawart umowe¢ z podwykonawcg bez zgody, o ktorej mowa w ust. 2.1.,
Zamawiajgcy moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej decyzji
zastosowac¢ sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazgda¢ odszkodowania lub wypowiedzie¢ Umowe.

2.6 Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki zwigzane z ptatnosciami na rzecz podwykonawcow.

2.7 W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych robot.

2.8 Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni, przed uptywem terminu zaplaty na jego rzecz
wynagrodzenia, dorgczyé Zamawiajagcemu kopie otrzymanych przez Wykonawce faktur VAT
wystawionych przez podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawarl umowy o podwykonawstwo,
wraz z pisemnym o$wiadczeniem podwykonawcow, ze Wykonawca uiScit na ich rzecz naleznosé
objetg fakturg z tytulu robdt budowlanych, ustug Iub dostaw realizowanych w ramach niniejszej
Umowy. W przypadku braku podstaw do wystawienia przez podwykonawce faktury, Wykonawca
zobowigzuje si¢ ztozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie w tym zakresie.

2.9 W przypadku braku o$wiadczenia o zaptacie, o ktorym mowa w ust. 2.8, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, ktorej przedmiotem
zamoOwienia sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, potracajac kwot¢ zaplaty z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

2.10 Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2.11 Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na
zgloszenie pisemnych uwag, liczac od dnia dor¢czenia informacji.

3. Personel wykonawcy.

3.1 Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajacych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

3.2 Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robét budowlanych
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3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

Wykonawce reprezentuje kiecrownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczen do wykonywania Rob6t budowlanych, zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez wilasciwg izbe samorzadu zawodowego.

Wykonawca zapewni udziat w realizacji przedmiotu umowy o0sob wskazanych w zataczniku nr 6 do
oferty. W przypadku koniecznosci udziatu w realizacji przedmiotu umowy specjalistOw innych, niz
wymienionych w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ich udzialu bez odrebnego
wynagrodzenia.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w pkt 3.2 i 3.3 mozliwe
bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje 1 uprawnienia nowej proponowanej osoby, beda takie
same lub wyzsze niz osoby zastgpowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow w SP
dotyczacych wyksztalcenia oraz do§wiadczenia.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby opisanej w pkt. 3.1, 3.2
i/lub 3.3 lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewnia, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i
nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastapi niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni, t¢
osobe kim$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow
w SP dotyczacych odpowiednio wyksztalcenia oraz doswiadczenia, pod rygorem zastosowania
sankcji opisanych w art. 10.

W przypadku koniecznosci zastagpienia osoby kluczowego personelu nowa osoba wskutek zdarzen
losowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ nowg osobe¢ spelniajaca kryteria, o ktérych mowa
w pkt 3.4 powyzej, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym
poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego, pkt 3.7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na jego zadanie zaswiadczenia o posiadanych
uprawnieniach budowlanych niezbednych do wykonywania powierzonych robot przez
poszczegdlnych kierownikow robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej umowy.

ARTYKUL 8
GWARANCJA JAKOSCI

. Wykonawca udziela...... miesigcznej gwarancji na roboty budowlano - montazowe oraz zamontowane

urzadzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Warunki gwarancji okreslone zostang w wypelnionej karcie gwarancyjne;.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia ich

ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia usterek w ciggu 2 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o
ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Jezeli na skutek awarii nastgpi przerwanie dostaw wody dla ludnosci, Wykonawca przystgpi

niezwlocznie do usuwania awarii.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot oraz urzadzen i instalacji w
okresie miedzy datg rozpoczgcia, a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli ta utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada

usunigcia wad, wyznaczajgc Wykonawcy na te czynno$ci odpowiedni termin, jednakze mozliwy
technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiajgcego) na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie zapltacony z
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
8. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

9. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot w terminie 3 dni roboczych
przed uptywem terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad po uplywie okresu gwarancji, nie p6zniej jak w ciggu 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce

ARTYKUL 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé
z wad przedmiotu umowy Iub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Kary umowne.

1.1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, do wysokosci 25 % wynagrodzenia ryczattowego.

1.2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin zwloki
liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunig¢cie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

d) za dopuszczenie podwykonawcow do wykonywania robot z naruszeniem postanowien art. 7 pkt
2.1.12.5. umowy — w wysokos$ci 25.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

e) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — w
wysokosci 15.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreSlonych w tresci Umowy,
prowadzace do naruszenia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy, w tym opisane w art.4
pkt 2.4 i art. 7 pkt 3.5 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien lub przypadek stwierdzonego
naruszenia,

g) za nie wywigzanie si¢ ze zobowigzan wynikajgcych z ustalen art. 4 pkt 1.6. lit. a), g) 1j) — w
wysokosci 2.500 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku powstania szkod z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar — odszkodowania uzupetniajacego.

3. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej w ust.1, pkt 1.2., Zamawiajacy potraci z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

ARTYKUL 11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
14

Zadanie p.n.: Uporzqdkowanie gospodarki wodnej w potudniowej czesci gminy Chojnice — etap I ,, Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”



. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ..................... PLN, co stanowi 15 % ceny
catkowitej podanej w umowie, wniesione zostalo Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy w pelnej
WYSOKOSCI W ..,

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastgpujacych
formach:
a) pienigdzu,
b) porgczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktoérych mowa powyzej z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania musi by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w
nastepujacy sposob:

a) 55 % w ciaggu 30 dni po dokonaniu odbioru koncowego umowy,

b) 45 % w ciagu 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za wady pod warunkiem dokonania odbioru
pogwarancyjnego 1 sporzadzenia bezusterkowego protokolu. W przeciwnym wypadku — po
terminie usuni¢cia stwierdzonych usterek i przedtozenia stosownego protokotu.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na piSmie
Wykonawce do spelnienia $wiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin, zgodnie z postanowieniami
artykutu 8 ust. 6.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
. Z tytulu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w
wysoko$ci .....ooiiiiiinnn. Zb (stownie: ... D), w tym
podatek od towarow 1 ustug VAT w wysokosci .................. zt

. Wynagrodzenie opisane w ust.l1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wlacznie z
podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg caloSci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowe;.

. Wynagrodzenie jest wyrazone i b¢dzie ptatne w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na kwote ...................... zt brutto (z podatkiem VAT) moze
ulec zmianie na zasadach okre$lonych w pkt. 14.

. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotworczymi,
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposob wolny od wad,
wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

7. Wynagrodzenie dotyczy calosci przedmiotu umowy a wiec i wszelkich kosztow zwigzanych z
odbiorem robot, wlaczajac w to migdzy innymi proby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, rozruch, koszty przytaczen itp.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno

ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie bedg bezskuteczne.

9. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie zaplacone zostanie na podstawie dwoch faktur czgsciowych i
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10.

11.

12.

13.

14.

jednej faktury koncowej wystawionej po realizacji catego zakresu rzeczowego zadania i uzyskaniu
pozytywnego protokotu odbioru koncowego.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 9 zostanie dokonana w nastgpujacy sposob:

1) Na podstawie faktury cze$ciowej wystawionej po zakonczeniu wydzielonego etapu robot

budowlanych na podstawie protokotu odbioru czgsci robot, nie wigcej niz 5% kwoty
wynagrodzenia, stanowigcego udzial wlasny Zamawiajagcego w finansowaniu wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku wyzszego udziatu wlasnego Zamawiajgcego w finansowaniu wykonania przedmiotu
zamowienia, dopuszcza si¢ powigkszenie pierwszej platnosci wykraczajgcej poza wktad wlasny
Zamawiajacego 1 przyznane dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych — edycja pierwsza.

2) Na podstawie faktury cze$ciowej wystawionej po zakonczeniu wydzielonego etapu robot
budowlanych na podstawie protokotu odbioru czgsci robdt, nie wigcej niz 50% pozostalej kwoty
wynagrodzenia.

3) Faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wystawionej po zakonczeniu realizacji inwestycji i dokonaniu pozytywnego odbioru
wykonanych robot budowlanych.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi pozytywny protokot odbioru
wykonanych robot budowlanych (czgsciowy lub koncowy), podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Nabywca ustug i1 platnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest Gminy Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Chojnicach.

Platno$¢ za faktur¢ VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NT 1.ttt e e e s w ciagu 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z podpisanym pozytywnym protokotem odbioru robdt sprawdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Blednie wystawiona faktura VAT, brak pozytywnego
protokotu odbioru robdt lub zatgczenie protokolu nie podpisanego przez uprawnione osoby
spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platno$ci od momentu dostarczenia
poprawionych Iub brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow
lub kosztow zawigzanych z realizacjg zamdwienia.

1) Sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materialow lub kosztow

zwigzanych z realizacja zamowienia jest S$rednioroczny wskaznik cen towaréw 1 ustug
konsumpcyjnych ogotem oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w pkt 1 bedzie
nastepowata co 12 miesigcy liczac od miesigca, w ktorym zawarto umowe — pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Jezeli na koniec kazdego 12-to miesi¢cznego okresu wskaznik wynagrodzenia, o ktorym mowa w
pkt 1 wzrosnie/spadnie co najmniej o 5%, to jest to podstawg do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia nie moze
przekroczy¢ kumulatywnie 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4) Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zard6wno na jego wzro$cie jak i obnizeniu, z zastrzezeniem
zachowania minimalnej wartosci §wiadczenia stron zgodnie z pkt 3 powyze;.

5) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt 2 strona umowy wyst¢pujagca o zmiang
wynagrodzenia winna zlozy¢ drugiej stronie umowy wniosek o dokonanie zmiany wysoko$ci
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wynagrodzenia zawierajacy szczegOlowe kalkulacje obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana
przyjetego wskaznika wptyneta na koszty wykonania umowy.

6) W terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktora wniosek otrzymata przekaze
drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzenie
wniosku wraz z uzasadnieniem.

7) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-6, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow Iub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wylaczeniem okolicznosci zawartych w
umowie.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty zlozonej przez
Wykonawceg, ktorego oferta zostala wybrana jako oferta najkorzystniejsza, moze dotyczy¢
nastepujacych elementow umowy:

a) terminu wykonania zamowienia:
e konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych lub uzupeiajgcych, niezbednych do
wykonania zamowienia podstawowego,
e niekorzystne warunki pogodowe uniemozliwiajagce wykonanie zamowienia w umownym
terminie zgodnie z przyjeta technologig i sztuka budowlana,
e wystgpienie roéznego rodzaju klgsk zywiolowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,
e zmiany kolejnosci wykonania czeSci zamowienia badz rezygnacji z wykonania czgsci
zamoOwienia,
ustalenie innych warunkow platnosci,
zmiana parametrow przedmiotu zamowienia,
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiajgcego,
przeszkody i trudnosci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
wystgpienie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym kolizji.
b) terminow platnosci
e nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
e zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
e wystgpienie roznego rodzaju klesk zywiotlowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,
e ustalenia pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca,
e zmiana terminu wykonania zaméwienia.
¢) parametrow przedmiotu zamdéwienia
e aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e wystgpienic odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych,
e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegblnosci istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
obiektow budowlanych, pozostatosci itp.,
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e zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
e przeszkody i trudno$ci formalno-prawne niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy.
d) rezygnacja z wykonania niektorych robot
e  wylaczenie lub zaniechanie wykonania niektorych elementow robot.
e) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
e  zmiana wynagrodzenia,
e  zmiana terminu wykonania zamowienia.
f) zmiany kierownika budowy
e nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowigzkoéw wynikajgcych z
niniejszej umowy oraz obowigzujacych przepiséw szczegdtowych, w tym Prawa budowlanego
oraz wynikajacych z niego regulacji.
g) wynagrodzenie umowne
e zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urz¢dowa zmiana stawki podatku VAT
obowigzujacej na dzien podpisania umowy,
e  wylaczenie lub zaniechanie wykonania niektorych elementow robot.
e  konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, niezbednych do
wykonania zamowienia podstawowego
h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego
e  niekorzystne warunki pogodowe,
e  zmiana parametrow przedmiotu zamowienia,
e zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
e zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy,
e  zmiana terminu wykonania zamowienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany moga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktoére zdaniem
Wykonawcy/ Zamawiajacego, w razie przyjecia, pozwola skroci¢ okres realizacji umowy, lub obniza
koszty realizacji umowy lub w inny sposob beda korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany mogg by¢ zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli konieczno$§é

wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujacego, na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji

zarzadzajacych 1 monitorujacych realizacj¢ Przedsiewzigcia, lub ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie

mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osob reprezentujgcych
Strony.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan zamiennych, ktore skutkowatyby istotnymi zmianami zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

1. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych

przypadkach:

a. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b. jezeli zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c. jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w wysokosci przekraczajacej
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mozliwosci realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocze$nie na Wykonawcy spoczywa
bezwzgledny obowigzek natychmiastowej informacji w kazdym przypadku zajecia — o jego
wysokosci wraz z wszelkimi kosztami postgpowania windykacyjnego.

d. wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres min. 1 miesigca, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

e. w przypadku 3 krotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonywania zadania
zgodnie z przekazang dokumentacjg.

1.2. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn opisanych w pkt. 1.1. Zamawiajacy odstepuje od
umowy i przystgpuje do naliczania kar lub odszkodowan zgodnie z artykutem 10 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze powierzy¢ dokonczenie inwestycji i podpisa¢ umowg z kolejnym Wykonawcg z
najnizsza ceng, ktory ztozyt oferte w postepowaniu przetargowym.

1.3. Wszelkie urzadzenia placu budowy, mig¢dzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi wewnetrzne,
zasilanie wodociggowo - kanalizacyjne, energi¢ elektryczng, instalacje do odwadniania terenu i
roboty bedg uwazane za wilasnos¢ Zamawiajgcego i pozostang do jego dyspozycji w przypadku
odstgpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce, za
wynagrodzeniem ustalonym pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstapienia, a takze za materialy, konstrukcje i urzgdzenia, ktére niec moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa,

b. przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
2. Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy

2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci
nie bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot
inwentaryzacji robot (opis rzeczowy wykonanych robot) wg stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

d. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robodt przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e. Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy oraz wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokotu
inwentaryzacji.

3. Forma odstapienia.
Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie prawne i faktyczne.

ARTYKUL 15

ZAWIADOMIENIA
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
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Umowg miedzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem, dorgczane osobiscie, przesylane kurierem Iub listem
poleconym. Komunikacja techniczna stuzaca biezacej realizacji robot i dostaw moze by¢ prowadzona
za pomocg poczty elektroniczne;j.

2. Zawiadomienia b¢da wysylane na adresy i numery faksow podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby lub numeru faksu. Jezeli
Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany
adres siedziby lub numer faksu, Strony uznajg za dorgczone.

3. Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

Za dorgczone adresatowi uwaza si¢, takze powiadomienie wystane, a nie odebrane przez strong¢ mimo
awizowania.

ROZDZIAL I1I. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
1. Postanowienia dodatkowe.
1.1. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia dodatkowe:
a. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywatl w miejscu prowadzenia robot dziennik budowy.
b. Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiej jednostki projektowe;.

c. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladu i
wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej raz w roku. Dokonane przeglady odnotowane
beda w ksigzce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.2.  Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.3. Wszelkie, nicoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej warto$ci, zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

1.4. Wykonawca uzgodni i przekaze Zamawiajacemu materialy z demontazu i rozbiorki obiektow i
instalacji istniejacej SUW, zgodnie z decyzja dzialu eksploatacji Uzytkownika.

2. Postanowienia koncowe

2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny oraz
Prawo budowlane, a takze w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postgpowania Cywilnego.

2.2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢ rozstrzygnigte
polubownie, z zastrzezeniem pkt 2.3., beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla miejsca wykonania
umowy.

2.3. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego polegajgcego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpo-
wiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

3. Mediacja

1. W przypadku wystgpienia sporu migdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym o0 roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg si¢
do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobag
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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2. W przypadku, skorzystania z mozliwosci podj¢cia mediacji strony zawrg umowe o mediacje, w
ktorej okresla osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot
mediacji.

3. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacj¢ musi spetnia¢ nastepujace wymogi :

- by¢ osobg fizyczng majaca pelng zdolnosé do czynnosci prawnych, korzystajacg w pelni z praw
publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postgpowania Cywilnego,

- nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to s¢dziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postgpowania Cywilnego,

- by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Post¢gpowania Cywilnego

-nie moze by¢ pelnomocnikiem przed sadem w postgpowaniu dotyczacym sporu objetego
mediacjg lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak réwniez w zaden inny sposob
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sagdowym - art. 595 ustawy PZP.

4. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

5. Spory wyniklte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktorych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego

6. W przypadku, gdy w wyniku podjecia proby polubownego rozwiagzania sporu, o ktérych mowa w
§16 ust 2-4 umowy nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikle mi¢dzy stronami rozstrzygane
beda przez sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.

7. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze Stron.

5. Integralng czegs$cig niniejszej umowy sa: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Przetargowa wraz z
zatacznikami, dokumentacja projektowa.

ARTYKUL 17
KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujg, iz:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibg w Chojnicach przy ul. Drzymatly 14, NIP: 5552032319, REGON: 220301205, zwana dalej
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0..

2.0s0bg odpowiedzialng za bezpieczenstwo danych osobowych w Spotce jest Inspektor Ochrony Danych
Pan Marcin Konieczny (e-mail: iod@gzgkchojnice.pl);

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu $wiadczenia ustug na podstawie art. 6 ust 1
pkt a);

4. Podane przez Panig/Pana dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego;
6.Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane do czasu cofnigcia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.;
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9.Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne;
10.Pani/Pana dane niec bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym rowniez w formie

profilowania.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Zalacznik nr 1
Specyfikacja Przetargowa

Zalacznik nr 2
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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